

PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 001218/2025

DATA DO REGISTRO: 01/06/2025

TÍTULO

Teia Agroecológica de Mulheres: autonomia e autogestão na Bacia do Paraopeba

I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE ESTADUAL PARCEIRO

Razão social: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CNPJ: 05.465.167/0001-41

Endereço: Rodovia Papa João Paulo II, 4143

Bairro: Serra Verde

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

CEP: 31.630-900

Telefone/FAX: ((3) 1) 39-15-4789

E-mail Institucional: gabinetesec@social.mg.gov.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome completo: Tomás Tavares Perdigão Mendes

CPF: xxx.560.836-xx

CI/Órgao Exp.: *****

Cargo: Subsecretário de Esportes

Endereço *****

Bairro: *****

Cidade: *****

UF: **

CEP: 3x.xxx-xx0

Telefone pessoal: (xx) xxxx-xxxx

E-mail Pessoal: *****

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL EM DOCUMENTOS GERADOS PELO SISTEMA, EM ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018)

II - IDENTIFICAÇÃO DA OSC PARCEIRA

DADOS DA OSC

Razão social: NACAB- NUCLEO DE ASSESSORIA AS COMUNIDADES ATINGIDAS POR BARRAGENS

CNPJ: 05.438.306/0001-48

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 30, APT 02

Bairro: JOAO BRAZ DA COSTA VAL

Cidade: VICOSA

UF: MG

CEP: 36.576-208

Telefone/ FAX: (31) 7187-2818

E-mail institucional: DIRETORIA@NACAB.ORG.BR

Data de criação da OSC: 22/11/2002

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome completo: MARILIA ANDRADE FONTES

CPF: xxx.764.606-xx

CI/Órgao Exp.: *****

Cargo: Presidente

Data de Vencimento do Mandato: 23/09/2026

Endereço residencial: *****

Bairro: *****

Cidade: *****

UF: **

CEP: 3x.xxx-xx0

Telefone pessoal: (xx) xxxx-xxxx

E-mail pessoal: *****

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL EM DOCUMENTOS GERADOS PELO SISTEMA, EM ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018)

III - ATUAÇÃO EM REDE

Atuação em Rede: NÃO

IV - IDENTIFICAÇÃO DO INTERVENIENTE

PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 001218/2025

DATA DO REGISTRO: 01/06/2025

V - INFORMAÇÕES GERAIS

1 - Chamamento Público: NÃO

Justificativa de Emenda Parlamentar:

2 - Objeto do Termo de Fomento: *

Constui como objeto do presente Termo de Fomento um projeto a ser executado, junto a OSC NACAB- Nucleo de Assessoria as Comunidades Atingidas Por Barragens se estrutura em torno de ações que fortaleçam processos formativos e qualifiquem sistemas produtivos de beneficiamento e comercialização entre coletivos de mulheres agricultoras familiares, artesãs e lideranças comunitárias, sendo em grande parte dos casos, atingidas pelos crimes da mineração na Bacia do Rio Paraopeba. O projeto tem como objetivo principal fortalecer uma rede territorializada de mulheres em torno dos princípios da autonomia e da auto-organização em dez diferentes grupos produtivos, previamente identificados e engajados em iniciativas anteriores, dos quais quatro serão priorizados. As ações previstas pelo projeto terão duração de 12 meses e incidem sobre três assuntos transversais principais: alimentação, saúde e comercialização. As iniciativas têm como resultados esperados a ampliação direta da renda das mulheres, estimulando efeitos concretos e duradouros, que incidam sobre melhorias nas condições de vida e trabalho.

2.1 - Finalidade do Termo de Fomento: *

A proposta ancora-se na valorização do protagonismo das mulheres na agricultura familiar, na ampliação do repertório de práticas e princípios relacionados à autonomia e organização popular entre grupos produtivos ativos nas comunidades. Nessa estratégia, a agroecologia e as políticas de segurança alimentar e nutricional são alicerces para a qualificação dos caminhos de acesso a mercados e para o fortalecimento identitário e cultural.

2.2 - Justificativa Fundamentada do Termo de Fomento: *

Embora o projeto esteja formalmente enquadrado como "SERVIÇOS/Contratação", a natureza das atividades propostas — especialmente a realização de oficinas formativas e produtivas com grupos de mulheres agricultoras, artesãs e lideranças comunitárias — exige o uso de itens de consumo específicos e diretamente vinculados à execução dessas ações. As oficinas contemplam temas como produção agroecológica, beneficiamento de alimentos, práticas de autocuidado e saúde popular, uso de plantas medicinais, produção de cosméticos naturais, além de estratégias de comercialização e acesso a políticas públicas. Esses materiais são instrumentos pedagógicos e operacionais essenciais à prestação do serviço, não caracterizando aquisição de bens permanentes. Sua utilização é temporária e diretamente atrelada à implementação das atividades previstas no plano de trabalho, contribuindo para a qualificação técnica dos processos produtivos e para o fortalecimento das capacidades dos grupos envolvidos. A não aquisição desses insumos comprometeria a efetividade das oficinas, o alcance dos resultados esperados e a própria coerência metodológica do projeto, que tem como base a formação prática, a valorização dos saberes locais e a construção coletiva de alternativas sustentáveis de geração de renda e cuidado com a vida nos territórios atingidos.

VI - INFORMAÇÕES DE REPASSE DE RECURSOS

2.3 - Repasse de Natureza Especial? NÃO

2.6 - Origem dos recursos: Concedente/Órgão ou Entidade Estadual Parceiro

3 - Parlamentar(es): Não há

4 - Emenda Parlamentar/Demanda:

Responsável	Inciso - Emenda/Ano	Indicação Nº	Valor	Impositividade
BELLA GONÇALVES	R1599 - 661/2025	161409	R\$ 500.000,00	Sim
BELLA GONÇALVES	R1600 - 664/2025	161411	R\$ 100.000,00	Sim

5 - TIPO DE ATENDIMENTO

5.1 - VALOR

Gênero	Categoria	Especificação	OEEP	Interveniente	Contrapartida
SERVIÇOS	Contratação	Direitos Humanos	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0

PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 001218/2025

DATA DO REGISTRO: 01/06/2025

6 - Conta específica

6.1 - Banco:

6.2 - Agência

6.3 - Conta

6.4 - Praça bancária:

VICOSA

VII - INFORMAÇÕES DE EXECUÇÃO

7 - População beneficiada diretamente

7.1 - Mulheres

7.2 - Quantidade: 709

8 - Proposta de vigência (dias corridos):

8.1 - Data prevista para início:

8.2 - Data prevista para término:

365

23/07/2025

22/07/2026

VIII - ENDEREÇOS

9 - Endereço da obra ou local do evento, de prestação do serviço ou de entrega ou instalação do bem (dependendo do objeto):

Rua/Avenida/

Rodovia/Beco/Travessa:

Número/KM:

Bairro/Distrito:

CEP

Município:

Referência:

RUA SANTO ANTONIO

30

JOAO BRAZ DA
COSTA VAL

36.576-208

VICOSA

centro

IX - RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO TERMO DE FOMENTO

10 - Equipe Executora do TERMO DE FOMENTO

10.1 FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA DOCUMENTAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS

NOME

REGISTRO
PROFISSIONAL

TELEFONE

E-MAIL

Marília Andrade Fontes

(31) 98880-8720

marilia.atir3@nacab.org.br

10.2 FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO

NOME

REGISTRO
PROFISSIONAL

TELEFONE

E-MAIL

Marília Andrade Fontes

(31) 98880-8720

mariliaaafontes@gmail.com

PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 001218/2025

DATA DO REGISTRO: 01/06/2025

IX - RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO TERMO DE FOMENTO

10 - Equipe Executora do TERMO DE FOMENTO

10.3 FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOME	REGISTRO PROFISSIONAL	TELEFONE	E-MAIL
Marília Andrade Fontes		(31) 98880-8720	marilia.atir3@nacab.org.br

11 - Obrigações do interveniente (se houver):

12 - Parâmetros de aferição, indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas:

Relatório de monitoramento que deverá ser apresentado semestralmente, notas fiscais de compra, relatório fotográfico e pesquisa de satisfação, se for o caso.

X- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

1. ESPECIFICAÇÃO DA Criar e fortalecer uma rede entre grupos produtivos de mulheres que estimule o protagonismo feminino entre agricultoras, a autonomia, a auto-organização e a ampliação da participação nas decisões e ações relacionadas à agroecologia e a agricultura fam

1.1 SERVIÇOS - Contratação - Direitos Humanos

ETAPA(S)

Duração
(Dias Corridos)

1.1.1 - Cotação prévia de preços para serviços de assessoria técnica, coordenação, administração, comunicação e mobilização.

60

1.1.2 - Contratação de serviços

90

1.1.3 - Realização de reuniões de equipe periódicas e realização de visitas de campo para assessoria técnica individual.

215

2. ESPECIFICAÇÃO DA Promover processo formativos e a troca de conhecimentos e práticas de economia solidária, gestão e manejo agroecológico entre as mulheres agricultoras fortalecer processos de comercialização e beneficiamento, ampliando o acesso à políticas públicas

2.1 SERVIÇOS - Contratação - Direitos Humanos

ETAPA(S)

Duração
(Dias Corridos)

2.1.1 - Cotação prévia de preços para serviços de assessoria, transporte e alimentação.

60

2.1.2 - Contratação de serviços e aquisição de insumos para oficinas.

90

2.1.3 - Utilização dos insumos nas atividades formativas, realização de 12 atividades formativas (oficinas) junto às iniciativas coletivas contempladas.

215

3. ESPECIFICAÇÃO DA Expandir e consolidar intercâmbios que valorizem os saberes e práticas locais, fortalecendo os vínculos entre as mulheres e estreitando a comunicação entre os vários grupos produtivos atuantes na região em torno de temas estratégicos como alimentação

3.1 SERVIÇOS - Contratação - Direitos Humanos

ETAPA(S)

Duração
(Dias Corridos)

3.1.1 - Cotação prévia de preços para serviços de sistematização, cultura, transporte e alimentação.

60

PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 001218/2025

DATA DO REGISTRO: 01/06/2025

X- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

3.1.2 - Contratação de serviços	90
3.1.3 - Realização de 06 intercâmbios entre as iniciativas coletivas contempladas e 01 encontro expandido de dois dias (Caravana).	215

Forma de execução das atividades ou projetos e de cumprimento das metas atreladas:

Realizar 3 cotações com fornecedores especializados no ramo, adimplentes com o Estado, comprovado por meio da emissão do CADIN, CAFIMP ou CDT, comparar os preços de mercado e o valor apurado entre os três orçamentos, realizar o pagamento por transferência eletrônica. Observar boas práticas na utilização do recurso público, conservação dos bens para atendimento ao público assistido e apresentação de elementos que comprovem o cumprimento da finalidade e o alcance do indicador proposto.

XI - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS	EQUIPE DE TRABALHO	PGTO EM ESPÉCIE
1	Coordenação geral	Serviço	mensal	12	RS 8.990	RS 107.880	1.1.2 / 1.1.1 / 1.1.3	Não	Não
2	Secretaria Executiva Adm	Serviço	mensal	12	RS 5.166,67	RS 62.000,04	1.1.1 / 1.1.3 / 1.1.2	Não	Não
3	Assessoria comunicação	Serviço	mensal	11	RS 4.000	RS 44.000	1.1.3 / 1.1.2 / 1.1.1	Não	Não
4	Equipe de campo 01	Serviço	mensal	10	RS 5.000	RS 50.000	1.1.1 / 1.1.3 / 1.1.2	Não	Não
5	Mobilizador 01	Serviço	mensal	10	RS 1.500	RS 15.000	1.1.3 / 1.1.2 / 1.1.1	Não	Não
6	Combustível deslocamento equipe (1500km mês / consumo 9km/l)	Serviço	l	1700	RS 6,28	RS 10.676	1.1.3 / 1.1.1 / 1.1.2	Não	Não
7	Assessoria oficinas (12)	Serviço	mensal	1	RS 17.870	RS 17.870	2.1.1 / 2.1.3 / 2.1.2	Não	Não
8	Assessoria em Gestão	Serviço	mensal	1	RS 39.441,2	RS 39.441,2	2.1.1 / 1.1.3 / 1.1.2 / 1.1.1	Não	Não
9	Assessoria estudo de mercado e comercialização (feiras, políticas públicas, novos canais)	Serviço	mensal	1	RS 15.600	RS 15.600	2.1.2 / 2.1.1 / 2.1.3	Não	Não
10	Transporte Intercâmbios (Diárias) _ custeio de deslocamento independente (taxi, onibus, transport	Serviço	un	10	RS 258	RS 2.580	2.1.1 / 2.1.2 / 2.1.3	Não	Não
11	Fornecimento de alimentação (oficinas, intercâmbios e Caravana)	Serviço	un	630	RS 57,67	RS 36.332,1	2.1.2 / 2.1.1 / 2.1.3	Não	Não
12	Impressão de material pedagógico	Serviço	un	1	RS 6.983,33	RS 6.983,33	2.1.1 / 2.1.2 / 2.1.3	Não	Não
13	Serviço de Transporte Van	Serviço	un	7	RS 2.733,33	RS 19.133,31	3.1.1 / 3.1.3 / 3.1.2	Não	Não
14	Sistematização e relatoria (caravana)	Serviço	un	1	RS 1.000	RS 1.000	3.1.3 / 3.1.1 / 3.1.2	Não	Não
15	Serviço cultural / mística (Caravana)	Serviço	un	3	RS 1.500	RS 4.500	3.1.2 / 3.1.1 / 3.1.3	Não	Não
16	Hospedagem	Serviço	un	60	RS 159,5	RS 9.570	3.1.3 / 3.1.1 / 3.1.2	Não	Não

PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 001218/2025

DATA DO REGISTRO: 01/06/2025

XI - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS	EQUIPE DE TRABALHO	PGTO EM ESPÉCIE
17	Locação de veículo	Serviço	mensal	10	RS 3.959,76	RS 39.597,6	1.1.3 / 1.1.1 / 1.1.2	Não	Não
18	Concha de silicone	Material	un	6	RS 16,5	RS 99	2.1.3 / 2.1.1 / 2.1.2	Não	Não
19	Álcool 70%	Material	un	9	RS 11,1	RS 99,9	2.1.2 / 2.1.1 / 2.1.3	Não	Não
20	Álcool Cereais 5L	Material	un	10	RS 65,57	RS 655,7	2.1.2 / 2.1.3 / 2.1.1	Não	Não
21	Álcool Cereais	Material	un	3	RS 77,5	RS 232,5	2.1.2 / 2.1.1 / 2.1.3	Não	Não
22	Ancinho de Rastelo	Material	un	10	RS 53,07	RS 530,7	2.1.3 / 2.1.1 / 2.1.2	Não	Não
23	Bacia Inox 5L	Material	un	6	RS 23,98	RS 143,88	2.1.3 / 2.1.1 / 2.1.2	Não	Não
24	Bacia Inox 1L	Material	un	6	RS 10,73	RS 64,38	2.1.2 / 2.1.1 / 2.1.3	Não	Não
25	Balança de Cozinha	Material	un	3	RS 21,61	RS 64,83	2.1.2 / 2.1.3 / 2.1.1	Não	Não
26	Balança de Precisão	Material	un	8	RS 40,15	RS 321,2	2.1.3 / 2.1.1 / 2.1.2	Não	Não
27	Base Glicerizada 1KG	Material	un	20	RS 32,53	RS 650,6	2.1.3 / 2.1.1 / 2.1.2	Não	Não
28	Cálcario Dolomítico	Material	un	10	RS 36,86	RS 368,6	2.1.2 / 2.1.1 / 2.1.3	Não	Não
29	Cavadeira Articulada	Material	un	10	RS 122,99	RS 1.229,9	2.1.2 / 2.1.3 / 2.1.1	Não	Não
30	Cavadeira Reta	Material	un	10	RS 59,61	RS 596,1	2.1.3 / 2.1.2 / 2.1.1	Não	Não
31	Chapéu Pescador	Material	un	10	RS 24,99	RS 249,9	2.1.3 / 2.1.1 / 2.1.2	Não	Não
32	Enxada Cabo Madeira	Material	un	10	RS 60,57	RS 605,7	2.1.2 / 2.1.3 / 2.1.1	Não	Não
33	Enxadão Cabo de Madeira	Material	un	10	RS 68,49	RS 684,9	2.1.3 / 2.1.1 / 2.1.2	Não	Não
34	Facão	Material	un	10	RS 64,9	RS 649	2.1.1 / 2.1.2 / 2.1.3	Não	Não
35	Forma de Sabonete	Material	un	9	RS 58	RS 522	2.1.1 / 2.1.3 / 2.1.2	Não	Não
36	Luva Vaqueta	Material	un	10	RS 18,26	RS 182,6	2.1.2 / 2.1.1 / 2.1.3	Não	Não
37	Mixer	Material	un	3	RS 135,07	RS 405,21	2.1.1 / 2.1.3 / 2.1.2	Não	Não
38	Mudas Diversas	Material	un	100	RS 12,07	RS 1.207	2.1.1 / 2.1.3 / 2.1.2	Não	Não
39	Oléo Essencial Capim Cidreira	Material	un	30	RS 17	RS 510	2.1.2 / 2.1.1 / 2.1.3	Não	Não
40	Oléo Essencial Lavanda	Material	un	4	RS 47,9	RS 191,6	2.1.1 / 2.1.3 / 2.1.2	Não	Não
41	Pá de Bico Cabo Madeira	Material	un	10	RS 71,66	RS 716,6	2.1.2 / 2.1.3 / 2.1.1	Não	Não
42	Papel Alumínio	Material	un	9	RS 6,59	RS 59,31	2.1.1 / 2.1.3 / 2.1.2	Não	Não
43	Papel Manteiga	Material	un	9	RS 15,98	RS 143,82	2.1.2 / 2.1.3 / 2.1.1	Não	Não
44	Pote de Vidro (10 unidades)	Material	un	3	RS 64,9	RS 194,7	2.1.1 / 2.1.2 / 2.1.3	Não	Não

PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 001218/2025

DATA DO REGISTRO: 01/06/2025

XI - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS	EQUIPE DE TRABALHO	PGTO EM ESPÉCIE
45	Adubo 25KG	Material	un	100	RS 23,94	RS 2.394	2.1.3 / 2.1.2 / 2.1.1	Não	Não
46	Serrote de Poda	Material	un	10	RS 39,69	RS 396,9	2.1.3 / 2.1.2 / 2.1.1	Não	Não
47	Termofosfato	Material	un	9	RS 190,72	RS 1.716,48	2.1.3 / 2.1.2 / 2.1.1	Não	Não
48	Tesourão de Poda	Material	un	8	RS 133,21	RS 1.065,68	2.1.1 / 2.1.3 / 2.1.2	Não	Não
49	Vidro Âmbar 100ML	Material	un	197	RS 3,77	RS 742,69	2.1.3 / 2.1.2 / 2.1.1	Não	Não
50	Copo Medidor 5L	Material	un	6	RS 52,41	RS 314,46	2.1.1 / 2.1.2 / 2.1.3	Não	Não
51	Copo Medidor 500ML	Material	un	6	RS 11,96	RS 71,76	2.1.2 / 2.1.3 / 2.1.1	Não	Não
52	Espátula	Material	un	6	RS 19,94	RS 119,64	2.1.3 / 2.1.2 / 2.1.1	Não	Não
53	Óleo de Coco	Material	un	9	RS 55,9	RS 503,1	2.1.2 / 2.1.1 / 2.1.3	Não	Não
54	Óleo de Alecrim	Material	un	4	RS 34,9	RS 139,6	2.1.1 / 2.1.3 / 2.1.2	Não	Não
55	Óleo Malaleuca	Material	un	4	RS 40,74	RS 162,96	2.1.3 / 2.1.1 / 2.1.2	Não	Não
56	Vidro Âmbar 250ML	Material	un	30	RS 10,01	RS 300,3	2.1.1 / 2.1.3 / 2.1.2	Não	Não
57	Panela Inox 5,5L	Material	un	3	RS 377,13	RS 1.131,39	2.1.1 / 2.1.2 / 2.1.3	Não	Não
58	Peneira Inox	Material	un	6	RS 33,46	RS 200,76	2.1.1 / 2.1.2 / 2.1.3	Não	Não
59	Proveta de Plástico	Material	un	6	RS 14,43	RS 86,58	2.1.3 / 2.1.1 / 2.1.2	Não	Não
60	Tábua de Corte	Material	un	6	RS 33,15	RS 198,9	2.1.2 / 2.1.1 / 2.1.3	Não	Não
61	Soda Cáustica	Material	un	9	RS 26,96	RS 242,64	2.1.2 / 2.1.1 / 2.1.3	Não	Não
62	Rapadura	Material	un	3	RS 7,5	RS 22,5	2.1.2 / 2.1.3 / 2.1.1	Não	Não
63	Mudas Medicinais	Material	un	200	RS 4,83	RS 966	2.1.3 / 2.1.1 / 2.1.2	Não	Não
64	Vidro Âmbar 30ML	Material	un	439	RS 1,55	RS 680,45	2.1.2 / 2.1.3 / 2.1.1	Não	Não
65	Mobilizador local 02	Serviço	un	10	RS 1.500	RS 15.000	1.1.2 / 1.1.3 / 1.1.1	Não	Não
66	Mobilizador local 03	Serviço	un	10	RS 1.500	RS 15.000	1.1.2 / 1.1.1 / 1.1.3	Não	Não
67	Mobilizador local 04	Serviço	un	10	RS 1.500	RS 15.000	1.1.2 / 1.1.3 / 1.1.1	Não	Não
68	Equipe de Campo 02	Serviço	mensal	10	RS 5.000	RS 50.000	1.1.3 / 1.1.2 / 1.1.1	Não	Não

PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA:	001218/2025	DATA DO REGISTRO:	01/06/2025
-------------------------------------	-------------	-------------------	------------

TOTAL: RS 600.000,00

2 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA/CONTRAPARTIDA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%TOTAL
Órgão ou Entidade Estadual Parceiro	R\$ 600.000,00	100,00
Interveniente	R\$ 0,00	0,00
Contrapartida	R\$ 0,00	0,00
Outras fontes	R\$ 0,00	-
TOTAL	R\$ 600.000,00	100.0%

XII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS

ÓRGÃO OU ENTIDADE ESTADUAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ano	Mês	Valor
2025	Julho	R\$ 600.000

XIII - RESERVADO AO OEEP

1- Tipo de Projeto

2- Antecedência mínima para proposta de alteração: 45 dia(s)

3- Período de monitoramento (em meses): 6

4- Dotações Orçamentárias:

Dotação Orçamentária	Número do SIAFI do Convênio de	Valor
1481 11 363 067 4158 0001 3 3 50 43 01 1 10 8		R\$ 600.000

5 - Natureza Não

PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 001218/2025

DATA DO REGISTRO: 01/06/2025

XIV - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Convenente/OSC Parceira, declaro, para fins de prova junto ao Concedente/Órgão ou Entidade Estadual Parceiro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Estado de Minas Gerais que impeça a transferência de recursos de doações consignadas no orçamento estadual.

Local

Data

Assinatura do Representante Legal da OSC
Parceira

Nome Legível do Responsável Legal da OSC
Parceira e

Nº do Documento de Identificação ou Carimbo

XVI - CONFERÊNCIA E APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho está de acordo com a Lei Federal nº 13.019/2014, com o Decreto nº 47.132/2017 e com a Resolução Conjunta SEGOV-AGE nº 007/2017, podendo ser aprovado. Destacam-se as análises técnica(s) e jurídicas pelos setores competentes.

Responsável pela conferência do Plano de Trabalho

Carimbo de Identificação

Data

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração da parceria.

Responsável Legal do Órgão ou Entidade
Estadual Parceiro

Nome Legível do Responsável Legal do Órgão ou Entidade Estadual
Parceiro e Nº do Documento de Identificação ou

Data



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#) por:

- **Marília Andrade Fontes**, xxx.764.606-xx, como Responsável Legal, em 18/07/2025 13:07:23,
- **ARTHUR HELIO ALBERGARIA CAMPOS**, xxx.058.516-xx, como Responsável Legal Concedente ou Adm Público Oeep, em 22/07/2025 15:09:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo link <https://www.convenios.mg.gov.br/sigconv2/autenticidade?cid=557537&ca=1779494082>, informando o código verificador 557537 e o código CRC 1779494082